附件2：
2018年政府工作报告中计划学校
幼儿园建设项目进展情况

[bookmark: _GoBack]一、公办园8所
1.市蒙古族幼儿园：正在进行征地拆迁和前期手续办理工作。（已拨付上级资金500万元）。
2.临河区水源路幼儿园：正在进行征地拆迁和前期手续办理工作；（已拨付上级资金450万元）
3.五原县银定图镇幼儿园：正在办理前期手续。（已拨付上级资金80万元）。
4.五原县荣义中心校幼儿园：正在办理前期手续。（已拨付上级资金80万元）。
5.磴口县一中阳光幼儿园：正在办理前期手续。（已拨付上级资金290万元）。
6.乌拉特中旗第三幼儿园：前期手续已完成，审图已完成，计划近期开工。（此项目已计划2年，已拨付中央财政资金552万元、自治区财政资金149万元，需政府督促尽快开工）。
7.乌拉特前旗盐海子幼儿园：正在办理前期手续。（已拨付上级资金40万元）。
8.杭锦后旗第二幼儿园：正在办理前期手续，建设地址未确定。（此项目已计划2年，已拨付发改中央预算内资金607万元，自治区财政资金237万元，需政府督促尽快开工）
二、扶持普惠性民办幼儿园建设5所
临河区希望幼儿园、五原县馨悦幼儿园、五原县沅梦幼儿园、乌拉特前旗竹林幼儿园、乌拉特前旗小鸿星幼儿园等5所学校均已完工。
三、九年一贯制学校1所
临河区水源路学校：已经开工建设
四、一校两基地
巴彦淖尔市示范性综合实践基地和职业技术学校实习实训基地（西贝美食艺术学校），已开工建设。
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